

Planification du projet - Diagramme de GANTT

Application de gestion des emprunts d'une bibliothèque

Durée estimée : 6 semaines

Objectif

Organiser les étapes principales du projet : analyse, conception, développement, extensions, tests et finalisation.

Tâche	01/05	08/05	15/05	22/05	29/05	05/06	12/06
Analyse							
Lecture du sujet et identification des besoins	2 j						
Définition des fonctionnalités principales	2 j						
Conception							
Conception de la base de données SQLite		3 j					
Conception de l'interface graphique Tkinter		4 j					
Développement							
Gestion des livres			4 j				
Gestion des membres			4 j				
Gestion des emprunts				5 j			
Authentification administrateur				2 j			
Extensions							
Gestion des retards et pénalités					2 j		
Export PDF et CSV					2 j		
Interface multilingue FR/EN					2 j		
Tests							
Tests des fonctionnalités						3 j	
Correction des erreurs						2 j	
Finalisation							
Préparation du rapport et présentation							3 j

Résumé Analyse : 4 j | Conception : 7 j | Développement : 15 j | Extensions : 6 j | Tests : 5 j | Finalisation : 3 j

Créé par Ilyas El Bahi